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amén. 
A 
N 
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aménagement 
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ELEN  CO DELLE ABBREVIAZIO  N 1 : 
Pré  p. 
A/0 
ouv. 
A p. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
C.T. 
Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
Bando di  gara n .... lanciato per ... 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o  da designare; contratto in 
corso di approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  .•. 
collaudo definitive avvenuto il  ... 
lavori di  miglioria 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fornitura 
procedura accelerata 
procedura normale 
controllo tecnico 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN : 
Pré  p. 
A/0 
ouv. 
A p. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
C.T. 
Bestek in  voorbereiding 
Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeurir.gsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op ..  . 
Definitieve opname gedaan op ..  . 
verbeteri  ng 
aanleg 
werken 
bouw 
levering 
Spoed procedure 
Normale procedure 
Technische controle 
(Ali.)  =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.)  Locale 2• F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour : 31.3.68 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé +  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  243  589  275  43 789  199 800  243  589  21  296 
Assistance technique liée aux investissements  20 499  251  15 527  4 972  20 499  10 119 
---------
Contrôle technique  11  139  - 3 769  7 370  11  139  2 290 
Coopération technique générale  25  998  182  17 233  8 765  25  998  14 342 
Aide à la  production  74 352  363  42 757  31  595  74 352  35  806 
Aide à la diversification  72 035  104  33 538  38 497  72 035  22 094 
Secours d'urgence  1 850  11 
1 
1 801  49  1 850  1 159 
1 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  786  786  - 786  435 
Total:  450 248  1 186  159 200  291  048  450 248  107 541 
2)  Prêts spéciaux {  il'!vest!sse"!ents  7n8  - 1 215  6 013  18 994  1 127  daversaficataon  11  766  - 6 482  5 284 
3)  Avances aux caisses de stabilisation  916  916  916  -le F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et terri  toi  res 
Montants en 000  U/C  Date de mise à jour  :  31.3.68 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
Marchés, contrats 
1 
Solde  Total général  engagement  et devis passés  initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé +  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5 + 11)  (6 + 12) 
autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  24189  13  348  23  841  24189  262  267 778  21  558 
Assistance technique liée aux investissements  621  8  365  256  621  306  21  120  10 425 
Contrôle technique  782  310  472  782  154  11  921  2444 
Coopération technique générale  - - - - 25 998  14 342 
74 352  35 806 
72 035  22 094 
1 850  1 159 
Bonification d'intérêt  - - - -
Frais administratifs et financiers  - - 786  435 
Total :  25 592  21  1 023  24 569  25 592  722  475 840  108 263 
2)  Prêts spéciaux : investissements  2 856  2 856  2 856  - 21  850  1 127 
3) Avances aux caisses de stabilisation  - - - 916  916 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  ;  2 
Burundi  5 
Cameroun  6 
Centrafrique  8 
Congo (Brazza)  7 
Congo (Kinshasa)  8 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  6 
Gabon  1 
Haute Volta  6 
Madagascar  11 
Mali  6 
Mauritanie  6 
Niger  7 
Rwanda  5 
Sénégal  6 
Somalie  5 
Tchad  13 
Togo  3 
Total E.A.M.A. :  111 
Antilles néerlandaises  5 
Comores  2 
Territ. Français des Afars et des Issas  -1-
Nouvelle Calédonie  2 
Polynésie  -1 
St Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane  -
Martinique  -
Réunion  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  16 
Total général :  117 
1• FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  initial  non  encore 
Nombre  Montant  utilisé+ 
global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
6149  20  356  5 793 
11  136  17  5 918  5 218 
12 132  22  963  11169 
11  814  8  2 531  9 283 
35177  31  3 110  32 067 
2 249  15  177  2on 
14 208  3  381  13 827 
10 766  - - 10 766 
13 082  27  1 233  11  849 
34 031  25  10 601  23 430 
10 847  17  3 546  7 301 
12198  12  8147  4 051 
14 840  11  1 945  12 895 
3 631  27  m  2 854 
12 984  1  233  12 751 
9 191  4  304  8 887 
22 895  34  3 511  19 384 
6 259  1  56  6 203 
243 589  275  43 789  199800 
8 937  2  64  8 873 
808  7  232  576 
606  - - 606 
3 066  1  52  3 014 
869  - - 869 
466  - - 466 
960  2  - 960 
375  - - 375 
- - - -
- - - -
8102  1  - 8102 
24189  13  348  23 841 
267 778  288  44137  n3641 
VI 
Date de  mise à jour  :  31.3.68 
Total des  Dépenses 
engagements 
(5  +  6)  effectuées 
7  8 
6149  276 
11  136  2 574 
12132  217 
11  814  1 506 
35177  1 729 
2 249  151 
14 208  1 546 
10 766  -
13 082  675 
-
34 031  4030 
10 847  734 
12198  1 971 
14 840  1 667 
3 631  333 
12 984  186 
9191  142 
22 895  3 512 
6 259  47 
243 589  21296 
8 937  45 
808  207 
606  -
3 066  10 
869  -
466  -
960  -
375  -
- -
- -
8102  -
24189  262 
267 778  21  558 Montants en 000 U  /C 
Programmes 
Pays 
Montant  Engage-
No  global  ments 
décidés 
1  2  3  4 
Cameroun  4  6478  842 
Centrafrique  4  5 056  2 945 
Dahomey  3  2 603  n4 
Madagascar  2  11  210  2 533 
Mali  3  3 297  1 080 
Niger  3  2 233  946 
Sénégal  3  37 916  15 095 
Tchad  3  3 710  3 710 
Togo  2  1 849  428 
Total:  27  74 352  l8 303 
Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
5  6  7 
842  - 154 
2 945  - 2163 
647  77  249 
2 350  183  1 366 
216  864  -
946  - 83 
11  409  3 686  11  367 
3 710  - 3 218 
229  199  109 
23294  5 009  18 709 
VIl 
Date de mise à jour : 31.3.68 
Amélioration structurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  (1 + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
5 636  8  3 701  1 935  2 787  2 941 
2 111  3  1 612  499  1 493  3 656 
1 879  3  680  1 199  751  1000 
8 677  6  3 971  4 706  1 104  2 470 
2 217  2  1 688  529  1 402  1 402 
1 287  1  413  874  367  450 
22 821  1  7042  15 779  8 901  20 268 
- - - - - 3 218 
1 421  2  356  1 065  292  401 
46049  26  19 463  26586  17 097  35806 Montants en 000 UJC 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi  2 
Cameroun  1 
Centrafrique  -
Congo (Brazza)  3 
Congo (Kinshasa)  -
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  1 
Gabon  2 
Haute Volta  3 
Madagascar  3 
Mali  2 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  3 
Sénégal  3 
Somalie  -
Tchad  -
Togo  1 
Total :  l9 
Programmes 
Engagement 
initial 
3 
5 250 
749 
-
5169 
-
35 388 
486 
4 000 
3 553 
4 355 
485 
1 357 
936 
4 448 
5 579 
-
-
280 
72 035 
l•FED 
Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
4  5 
2  246 
10  711 
- -
25  2 099 
- -
22  27 096 
1  198 
- -
-
2  284 
11  30 
2  1 337 
- -
18  956 
11  581 
104  33 538 
VIII 
Date de  mise d jour  :  31.3.68 
Solde  Total  Dépenses 
engagement  engagements  effectuées  (5 + 6) 
6  7  8 
5 004  5 250  214 
38  749  684 
- - -
3 070  5169  443 
- - -
8 292  35 388  18 824  . 
288  486  68 
4 000  4000  -
3 553  3 553  41 
. 4 071  4 355  158 
455  485  21 
20  1 357  727 
936  936  -
3 492  4 448  471 
4 998  5 579  443 
- - -
- - -
280  280  -
38497  no35  l2 094 • 
Montants  en  000  UJC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi·  12 
Cameroun  9 
Centrafrique  11 
Congo (Brazza)  7 
Congo (Kinshasa)  10 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  5 
Gabon  3 
Haute Volta  11 
Madagascar  15 
Mali  16 
Mauritanie  6 
Niger  8 
Rwanda  19 
Sénégal  4 
Somalie  14 
Tchad  14 
Togo  4 
Total E.A.M.A.:  173 
Antilles néerlandaises  2 
Comores  2 
Territ. français des Afars et des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  4 
Guadeloupe  -
Guyane  1 
Martinique  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M. :  10 
Tous pays et territoires  4 
Total général :  187 
l•fED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Engagement  Montant 
initial non encore 
Nombre  utilisé+ 
global  suppl. autorisés 
3  4  5  6 
1 942  25  1 390  552 
392  13  297  95 
1 408  25  1 217  191 
507  4  266  241 
455  11  2n  183 
52  5  52  -
610  8  266  344 
2 378  9  2 350  28 
1152  15  1 141  11 
1 522  12  881  641 
1 257  15  996  261 
154  3  42  112 
n1  8  708  19 
2090  24  1 411  679 
25  6  25  -
2 851  47  1 518  1 333 
1 746  13  1 536  210 
757  4  688  69 
20025  247  15 056  4969 
9  2  9 
167  2  167  -
19  1  19  -
- - - -
- - - -
- - - -
216  3  170  46 
- - - -
210  - - 210 
- - - -
- - - -
621  a  365  256 
474  4  471  3 
21120  259  15 892  5 228 
IX 
Date de mise d jour : 31.3.68 
Total des  Dépenses  engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
1 942  899 
392  234 
1 408  766 
507  160 
455  292 
52  35 
610  202 
2 378  1 741 
1 152  974 
1 522  602 
1 257  729 
154  25 
n1  364 
2 090  966 
25  13 
2 851  723 
1 746  793 
757  504 
20025  10 028 
9  7 
167  167 
19  16 
- -
- - - -
216  66 
- -
210  50 
- -
- -
621  306 
474  91 
21120  10425 Montants en 000 UfC 
Nombre de 
Pays et territoires  projets 
1  2 
Burundi  4 
-
Cameroun  1  -
Centrafrique  1 
-
Congo (Kinshasa)  5 
--
Côte d'Ivoire  4 
--
Dahomey  1 
--
Haute-Volta  1 
-
Madagascar  2 
--
Rwanda  4 
-
Sénégal  1 
-
Somalie  2 
--
Tchad  2 
--
Total (à reporter) :  28 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats et 
Engagement 
devis passés 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
502  3  179 
58  1  49 
150  1  109 
2 268  40  1 758 
133  5  106 
2  8  2 
38  15  38 
99  12  62 
1 322  13  828 
11  4 
1 068  55  542 
67  2  67 
5 718  159  3740 
x 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments  engagements  Dépenses  actuel 
autorisés  5 + 6 
6  7  8  9 
323  502  68 
9  58  -
41  150  48 
510  2 268  573 
27  133  8 
- 2  2 
- 38  38 
37  99  11 
494  1 322  214 
11  11  -
526.  1 068  335 
- 67  67 
1 978  5 718  1 364 Montants en 000 U/C 
Nombre de 
Actions  projets 
1  2 
Report:  28 
Bourses: 
--
213.480.03 exercice 63/64  1 
--
213.480.09 exercice 64/65  1 
--
213.480.16 exercice 65/66  1 
-
213.480.25 exercice 66/67  1 
-
213.480.35 exercice 68/69  1 
--
213.480.40 exercice 67/68  1 
--
Stages: 
213.580.08 exercice 64/65  1 
-
213.580.17 exercice 65/66  1 
--
213.580.26 exercice 66/67  1 
--
213.580.41  exercice 67/68  1 
-
Colloques: 
-
213.680.07 exercice 64/65  1 
-
213.680.18 exercice 65/66  1 
-
213.680.27 exercice 66/67  1 
-
213.680.42 exercice 67/68  1 
Total (à reporter) :  42 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
Engagement 
devis passés 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
5 718  159  3740 
169  169 
1 821  1 821 
3 810  3 329 
4 800  3 624 
2 273 
4 550  2499 
45  45 
54  54 
37  37 
54  54 
124  124 
128  128 
148  148 
152  152 
23 883  159  15 924 
Xl 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments  engagements  Dépenses  actuel 
autorisés  5+6 
6  7  8  9 
1 978  5 718  1 364 
- 169  169  Terminé 
- 1 821  1 821  Terminé 
481  3 810  3 329 
1176·  4800  3 636 
2 273  2 273  -
2 051  4 550  2 357 
- 45  45  Terminé 
- 54  35 
- 37  37 
- 54  28 
- 124  124  Terminé 
- 128  128  Terminé 
- 148  119 
- 152  61 
7 959  23 883  13 252 Montants en 000 U  /C 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  23883 
213.180.12  Plan  de développement  18 
213.180.21  Commercialisation fruits tropicaux  35 
213.180.13 
}  Industrialisation EAMA 
6 
213.180.15  340 
213.180.19  16 
213.980.22  18 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles  »  50 
213.780.02  Information et Documentation  225 
213.180.01 
A 
CoOt chantiers en Afrique  185 
213.180.11 
A 
Débouchés  oléagineux  tropicaux  180 
213.180.23  Etudes  possibilités  de  développe- 43. 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
Total (à reporter) :  25 ot3 
• 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
159  15 924  7959 
1  18  -
1  27  8 
6  -
6  340  -
16  -
18  -
1  50  -
1  171  54 
1  185  -
1  180  -
1  43  -
1  14  -
173  16992  8021 
Xli 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7.  8  9 
23883  13251 
18  18  Terminé 
35  27  Terminé 
6  6 
340  340  Terminé  16  16 
18  17 
50  25 
225  160 
185  185 
180  159 
43  38 
14  14  Terminé 
25 013  142$7 Montants en 000 U  /C 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  25 013 
213.980.10  Assistance technique  7 
213.180.20  Formation des prix en matière de  20 
1  travaux publics 
213.180.28  Inactivation du  virus bovipestique  27 
A 
213.180.29  Possibilités d'emploi du café  « Ro- 6 
A  busta » 
213.180.30  Utilisation  de  la  graisse  de cacao  10 
A 
213.180.32  Elaboration projet « Cahier· géné- 15 
A  rai des charges  » 
213.880.33  Assistance  technique  - Secréta- 75 
A  riat Général de I'UDEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  8 
A  insérer dans  les  dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des  cuirs  25 
A  et peaux 
:,'-.,,. 
Total (à reporter) :  25206 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
173  16992  8 021 
1  7  -
1  10  10 
1  27  -
1  4  2 
1  6  4 
1  15  -
1  75  -
1  7  1 
1  20  5 
182  17163  8043 
Xlii 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
25 013  14 257 
7  7  Terminé 
20  10 
27  27 
6  4 
10  5 
15  -
75 
8  7 
25  10 
25 206  14 327 Montants en 000 UJC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  25206 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  70 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction  d'un cahier de charges  50 
A  «type» pour l'équipement hospi-
ta  lier 
213.780.39  Participation  des  EAMA  à  des  500 
foires  dans  les  Etats  Membres 
213.080.44  Programme  de  contrôle  des  an- 160 
ciens boursiers 
213.180.45  Statistique  sur  les  activités  du  12 
A  FED. 
•  Total :  25 998 
.. 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite et fin) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
182  17163  8043 
64  6 
50 
6  494 
160 
12 
182  17233  8765 
XIV 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
25206  14 327 
70  14 
50 
500.  1 
160 
12  -;~  ·"'  .  :_  ',>~ 
':,J 
25 998  14 342 Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
.No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du FED  19 
219.970.03  ~chat matériel  comptable  «  Bour- 4 
saers  » 
219.970.04  Impression situation FED  45 
219.970.06  Abonnements  18 
219.970.99  AEC  700 
Total :  786 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
19 
4 
45 
18 
700 
786 
xv 
Date de  mise  à jour :  31.3.68 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp lé- ou,  pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
14 
- 4 
31 
13 
- 373 
435 Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
225.006.12  Côte d'Ivoire (diversification)  3644 
221.017.25  Tchad (investissement)  1 215 
225.002.18  Cameroun (diversification)  6 482 
221.006.13  Côte d'Ivoire (investissement)  6 013 
225.002.22  Cameroun (diversification)  1 640 
321.036.02  Nouvelle Calédonie (investissement)  1 000 
321.040.07  Surinam (investissements)  1 856 
Total:  21  850 
2•  FED 
PRETS  SPECIAUX 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
447  21.  4.67  1  1 215 
448  11. 4.67  1  6 482 
459  26.  7.67 
487 
2  7 697 
XVI 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10'  11 
3 644  Plan  d'amortissement  établi 
827  Plan  d'amortissement établi 
300  -dO-
6 013  Plan  d'amortissement à établir 
1 640  -do-
1 000  -dO-
1 856  -dO-
14 153  1127 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité, école technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  5 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
160  300  4. 1.65  3n.4a5  10.12.64  159  1 
160  400  27.  6.66  501  158  2 
1 509  433  16.  3.67  39  1 470 
130  438  28.  6.67  130 
4190  441  16.  5.67  4190 
6149  356  5 793 
1 
Pays  :  BURUNDI 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
153 
98 
25  A/C 670: contr. institut; ouv.: 24.6.68 
Pré  p. 
A/C 672: amén. hydre-agricole; ouv.: 
1.7.68 
176 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 200  389  18.3.66  246  1 954 
3 050  441  15.5.67  3 050 
5250  246  5004 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
214  Pré  p. 
A/C 672 :  Amén.  hydro-agricol.; 
ouv. 1.7.68 
214 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bu~arama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux 
212.101.05 
A 
Ecole agricole à Kitega (Etude) 
212.101.06 
A 
Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration (Etude) 
A 
212.101.12  Etudes techniques : frontière Rwan-
N  da Axe A; route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
200  218  3. 6.64  - 16.10.64  179  21 
13. 1.65 
12. 3.65 
16  - - 7.  5.65  11  5 
1198  330  27.  9.65  - 21.  6.63  844  354 
8. 1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13 
5  - - - 16.11.65  4  1 
4  - - - - 2  2 
20  - - - 10. 4.67  14  6 
260  422  26.10.66  245  15 
55  - - 54  1 
3 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour  :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
167  ISABU (loc.) - (5 1/2 mois) 
AGRAR  und  Hydrotechnik  (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
12  ISABU (loc.) - (11  mois) + avenant 
551  ISABU  (loc.~ 80 ~  -} (1 ans) 
CRONE (N.  20  0 -
13  U .A.U. (F)  - (6 mois) 
Terminée 
4  POZZOLI {lt.) (2 mois) 
2 
4  U.A.U. {F)  - (8  mois) 
137 
9 
' Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.19  1 Ecole  Normale Supérieure (étude) 
A 
212.201.20  Surveillance  de  travaux  projets 
A  211.001.11  et 211.001.17 
212.101.21  Hôpital de Kirundo. (étude) 
A 
212.801.22  Mission d'assistance technique 
A 
Total : 12. projets 
212.801.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
98  - - 98 
34  - - 24  10 
32  - - 32 
7  7 
1 942.  1 390  552. 
343  - - 159  184 
2.2.85  1 549  736 
4 
Pays:  BURUNDI 
Dote de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
899 
98 
997 M~ntants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.08  Dossiers  recherches géologiques 
A  (Etude) 
213.101.13  Recherches géologiques et minières 
dans la plaine de la Ruzizi 
213.801.15  Assistance technique 
213.801.23  Assistance technique 
Total :  4 proJets 
Situation des projetS du 1• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  - - - 25.2.66  1  -
400  422  26.10.66  150  250 
51  28  23 
50  50 
501  179  32] 
5 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1  TSCHOEPKE (Ali.) 
Terminée. 
65  FONDAZIONE lng. LERICI (lt.) 
2 
68 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  1  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
1 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section : Ediki - Kumba) 
211.002.24  Réparation de la drague 
«GAROUA» 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  - Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Supplé-
ments 
ture 
afpels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312  15. 4.65  473  4 497  1 661 
2 937  321  9.  6.65  161  2 776 
547  362  20.  1.66  118  429 
247  386  10.  3.66  12  235 
1 130  387  10. 3.66  534  1 130 
117  117 
11136  5 918  5 218 
6 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 998  A/0 631:  alimentation d'eau; Ap. 
13  Pré p. 
72  A/0 533: fourn. équipement; Ap. 
9  A/0  679:  constr.  Centre;  ouv.: 
24.6.68 
482  Prép. 
Réparation effectuée 
2 574 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  3•tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.002.23  4• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 4 projets 
t. 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
180}  180 
301  30.10.64 
1 728  396, 498  28.  1.65  1 694  34 
476,482  115}  115 
371  14.  2.66 
999  988  11 
565  365}  588,589  365 
450  23.  8.67  590,  591 
1 506  1 019  487 
182  182  182 
476  31.  1.68 
1 403  1 403 
6478  4 543  1 935 
7 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
154 
1 678 
A/0 536; fourn. 600 pulvérisateurs; 
Ap 
844 
-
265 
A/C 646: fourn. engrais- pesticides: 
Ap 
2 94t Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.002.06  Centrale Electrique de Garoua 
Total :  1 projet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  711  38 
1 
1 
1 
749 
1  711  38 
1 
8 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de mise d jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
684 
684 Montants en 000 U/C 
Projets 
1 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.802.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fication 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes)  -
•  212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
212.102.13  Culture bananes- région Mungo 
A 
212.102.14 
A 
Collège enseignement technique 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
212.102.17  Transcamerounais (2e tranche) étude 
A 
212.802.21  Expertise 2e  tronçon du  transcame-
A  rou nais 
Total :  9 projets 
212.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
34  - - - 29.  6.65  26  8 
---- ---- • 
50  - - - 28.  2.66  50  -
60  - - - 12. 7.66  46  14 
86  - - 17.10.66  67  19 
80  - - 30.  3.67  29  51 
21  - - 14.  4.67  21 
26  -
1 
- 9.  12.66  26  -
15  -
1 
- 19. 7.67 
1 
12  3 
392 
1 
1 
1 
297  95 
1 
n2  - -
1  1 
394  328 
1114 
1  1 
691  423 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de  mise à jour  :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
20  Etudes terminées le 31.7.1965 
HAUTIER (B)  - 10 mois 
-
26  C. LOTTI  (lt.)  - 5 mois 
---~ 
50  AGRAR und  HYDROTECHNI K 
(Ali.)  - 9 mois 
-
16  ACCOL  Tl  & DE  GRASSI  (lt.)  -
10 mois 
61  IFAC  (F)  - 9 mois 
-
14  SAI RIC  (lt.)  - 10  mois 
14  SEDES  (F)  - 5 mois 
26,  SEMA (F)-4 mois-Terminée 
7  Dr GRIMME  (Ali.)  - 4  mois 
Terminée 
234 
201 
435 Mon·tants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.802.20  Instructeurs  pour  la  formation  sta-
tistique 
.·.r.;,, 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
58  470  17.11.67  49  9 
58  49  9 
10 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.002.18  Création de 4 380  ha de palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
tai 
225.002.22  Construction  d'une  cimenterie  à 
Figuil 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6482  448  11. 4.67  641  300  6182 
1 640  480  7.  2.68  1 640 
8122  300  7 822 
11 
Pays:  CAMEROUN 
Date de  mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
300  Plan  d'amortissement établi 
B.E.I. 
par  la 
300 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Total :  t  projet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AVANCE  AUX  CAISSES  DE  STABILISATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
916  - - 916  -
916  916 
12 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
916  Avance  remboursée le  31.3.67 
916 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
1 
-
211.003.14  Routes secondai res en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement  régional  dans  la 
Oua  ka 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 843  332  4. 6.65  530  212  1 631 
1 191  350  13.10.65  298  893 
608  357  22.10.65  129  479 
1 620  377  16.2.66  129  1 491 
1 641  423  18.10.66  51  1 590 
2 025  423  18.10.66  144  1 881 
563  425  24.11.66  563 
2 641  472  1.12.67  2 641 
12132  963  11169 
Dépen.ses 
10 
130 
27 
4 
39 
15 
2 
217 
13 
Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 661 : fou rn. camions; ou  v.: 1 .4.68 
A/C  666:  fourn.  matériels;  ouv.: 
22.4.68 
A/C  676: 
13.5.68 
fou rn.  matériels;  ouv.: 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Prép. 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  3• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structuelle 
214.003.26  se tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage. 
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage· 
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
:} 
862  -
303  18. 1.65 
404 
680}  680  -
336  4. 6.65  442, 443 
504  504  -
621l  621 
395  1. 7.66  478, 552 
378 J  559  355  23 
490} 
585, 549  490 
460  9.11.67 
408  349  59 
292}  292 
481  4.  3.67  - 417 
417 
1 
5 056  4557  499 
Dépenses 
10 
862 
404 
680 
504 
621 
348 
-
237 
-
-
3 656 
14 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés. 
date de la derni  re réception 
11 
terminée 
terminée 
A/C 607: fourn. camions atomiseurs: 
Ap. 
A/C 663: fourn.  produits chimiques 
et pulvérisateurs; Ap. Montants en 000 U/C 
Projets 
-...., 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02 
A 
Etude Enda (Etudes) 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 
212.103.13  Etudes routières (Etudes) 
N 
212.203.04 
A 
Sauti (Génie civil) (Direct. travaux) 
212.203.05  Sauti (Génie rural) (Di_rect. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21  Adduction d'eau de Bangui 
A 
212.103.24  Préparation projet " Eradication des 
A  glossines" 
212.803.25  Envoi  de  Zootechniciens  pour  un 
A  ranch d'embouche 
Total :  11  proJets 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9.  9.65  20  16 
36  - - - 7.  9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3.  5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  285  19 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  - - 133 
100  - - 85  115 
1  - - 1 
36  - - 36  -
1 408  1217  191 
Dépenses 
10 
14 
23 
12 
5 
77 
417 
192 
25 
1 
766 
15 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
BAILLEUX,  PESLEUX  et KAO (B)-
6 mois 
SAUTI  (lt .)  - 6 mois 
FRANKART (B) et AVRIL (B) 
Etudes terminées le 9.12.1965 
IGIP (Ali.)  - Etudes terminées 
HOFER (A'I.)  - Expertise (2 mois) 
SAUTI  (1)  - 24 mois 
SAUTI  (1)  - 24 mois Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
469  - - 170  299 
1877  1 387  490 
Dépenses 
10 
153 
919 
16 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude) 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics en République cen-
trafricaine 
Total :  t proJet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  GENERALE  . 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
150  399  12.10.66  109  41 
tSO  t09  4t 
Dépenses 
10 
48 
48 
17 
Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
CEDES (B)  - 42 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Aménagement  et  bitumage  de  la 
route Kinkala-Boko 
211.005.14  Construction  et équipements  sani-
tai res dans la  Li kouala 
211.005.15  Infrastructure  des  transports  flu-
viaux dans la cuvette Congolaise 
211.005.19  Construction route Sibiti-jacob 
Total :  7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- - ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
1 
1 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
810  311  20.  3.65  334  8.  3.66  810 
1 661  349  21.10.65  393  16.  7.66  1 661  -
932  370  2  .2.66  571  60  872 
2 431  436  15. 2.67  2 431 
390  442  14.6.67  390 
1 944  454  16.11.67  1 944 
3 646 
1  1 
3 646 
11  814 
1 
lSlf  9283 
Dépenses 
10 
661 
655 
190 
1 506 
18 
Pays :CONGO (Brazza) 
Dote de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec  projets 
no 11.23.202 - 1er FED 
(A/0 479) 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.10  Création à  Loukouela d'une planta-
tion-pi lote de cacaoyers 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3022  341  21.10.65  551  s.  5.66  951  2 071 
-
1 398  356  6.12.65  574  16.  8.66  1 148  250 
749  407  10.8.66  749 
5169  2099  3070 
Dépenses 
10 
316 
127 
443 
19 
Pays: CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Procédure  d'annulation  de  la 
convention 407  en cours Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07 
N 
Etudes route Olombo-Obouya -
212.105.08  Etudes route Nsah Djambala Lekana 
N 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16 
A 
Etude agro-pédologique à Loukolela 
212.105.17  Etude  Hôpital  secondaire  à  jacob 
A 
212.105.18  Mise en état d'huileries de palme 
A 
Total : 7 proJets 
218.805.99  Contrôle technique 
212.805.99 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  ll~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  appels  1er 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa-
ture  d'offres  marché 
global des 
marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375  29.  4.66  - 23.  3.67  106  9 
109  375  29.  4.66  - 109 
69  - - - 17. 8.66  69 
100  - - 20.  6.67  85  15 
6  - - 18.  9.67  6 
100  - - 100 
1 
8  - - 8 
507  266  241 
437  213  224 
Mt  479  465 
Dépenses 
10 
70 
-
63 
21 
6 
-
160 
142 
302 
20 
Pays :CONGO (Brazza) 
Dote de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
S.G.T.E. (F) 
I.P.C.O. (Ali.)  - 8 mois 
S.G.T.E. (F) 
ORSTOM (F) 
étude  terminée  le  2  octobre  67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles  Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action de relance agricole au  Kasaï 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de deux ponts sur les 
rivières Lubilash et Luilù 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3200  317  2.  6.65  3200 
2460  379  4.  2.66  475  2 260  200 
785  388  28.  2.66  577  234  551 
578 
--· 
12 799  409  14. 4.67  375  12 424 
3183  416  17.11.66  241  2 942 
7 000  421  6.  2.67  7 000 
3 750  421  6.  2.67  3 750 
2000  421  6.  2.67  2000 
3S1n  3110  32 067 
Dépenses 
10 
-
1 476 
96 
151 
6 
1 729 
21 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  d jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
586:2 dragues mar.; Ap. 
A/0 651: fourn. équipement; Ap.: 
A/0 563: fourn. véhicules: Ap. 
A/0  630:  fourn.  matériels;  A p.: 
A/C  636:  constr.  Kimwenza;  ouv.: 
30.4.68 
Prép. 
A/0 603: Adjudication restreinte en 
cours; 
Prép. 
A/0 604: Adjudication restreinte en 
cours Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes} 
,  212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes} 
...  212.104.06  Ponts sur les  riv.  Luilu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag. à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes} 
212.804.04  Assist. techn. !NEAC (Etudes) 
A 
1 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets. du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  345  4.10.65  - 3.  9.65  187  63 
20  - - - 30. 7.65  13  7 
11  - - - 2.12.65  4  7 
30  - - - 11.10.65  11  19 
,. 
15  - - - 11.10.65  7  8 
15  - - - 11.10.65  10  5 
5  - - - 21.  5.65  5  0 
96  - - - 10.  4.67  23  73 
Dépenses 
10 
211 
13 
2 
11 
6 
13 
5 
22 
22 
Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
C.I.T.E. (F)  - 15 mois 
HAUTERAT  & BOVY (F)  -
4 mois+ 3 mois 
PRECO (B}  - 2  mois  + 1 
(avenant} 
mois 1/2 
COPPOLA (lt.)  - 3 mois+ 4 mois 
COPPOLA (lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA (lt.}  - 3  mois + 4 mois 
LECOMTE  (B)  - 2 mois 
SOHIER et DUGARDYN - (B} 8 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement hôpital Kinshasa 
A 
Total :  10 projets 
212.804.99  Contrôle technique 
Total: 
1 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
8  - - 10.  4.67  7  1 
5  - - 5 
455  272  283 
948  - - 162  786 
1 403  434  969 
Dépenses 
10 
4 
5 
292 
61 
353 
23 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise à jour  :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
VANDERMEEREN et DEPOTTER 
(Loc) 3 mois 
GEHRMANN 
Terminée le 21.9.67 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. ROC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
Total : 5 proJets 
Situation des proJets du 2• FED en exKutlon 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage· 
ment  1 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa·  appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplée 
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 440  337  13. 8.65  - 16. 9.65  1 041  399 
16  - - - - 16 
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.65  42  1 
761  431  13. 2.67  652  109 
2268  t758  StO 
Dépenses 
10 
100 
16 
7 
42 
408 
573 
2-+ 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  cl Jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole  Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
Total : 2 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  177  38 
2034  426  23.11.66  2034 
2249  177  2on 
Dépenses 
10 
151 
151 
25 
Pays:  CÔTE D-IVOIRE 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro,ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
Pré  p. 
-Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000  hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
215.006.14  Développement 
l'avocat 
de  la  culture  de 
Total :  3 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  1 
32 813  331  18. 5.65  423,446,  7. 7.65  27 096  5 717 
463,535 
576,542, 
582,520, 
2001  355  26.10.65  567  2001 
--
574  473  17.11.67  574 
35 388  27 096  8292 
Dépenses 
10 
18 824 
-
18 824 
26 
Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 681}  .  AfC 682  four. maténel ouv. 24.6.68 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  palmeraies 
A  sélectionnées (Expertise) 
212.806.11 
A 
Dépouillement d'appels d'offres 
Total :  5 projets 
212.806.99  1 
j  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  - - - 30.11.64  14  -
8  - - - 28.  4.66  8 
8  - - - 14.10.66  8 
~ 
2  2 
20  20 
52  52 
-
1 018  219  799 
1 070  271  799 
Dépenses 
10 
13 
3 
8 
2 
9 
35 
172 
207 
27 
Pays  :  CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
I.D.E.T. (F)  - 4 mois 1/2 
WIEBE (Ait.)  - 3 mois + 5 mois 
SEDES  (F) 
Terminé.  - IFO (D) 
STOFFELS  (B) 
Terminée 
S.A. GIREC  (B) Coopération technique générale 
Montants ~n 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
213.806.07  Conservation du poisson  2  - - 2 
A 
213.106.09  Etude créparatoire à l'établissement  6  - - 6 
A  d'un pan de transport 
213.806.15  Instructeurs à l'école de statistiques 
à Abidjan 
116  469  10.11.67  98 
213.106.16  Etude sur les investissements routiers  9  - -
1 
A 
Total : 4 proJets  133  ..  106 
Solde 
engage-
ment 
+  Dépenses 
Supplé-
ments 
autorisés 
9  10 
2 
6 
18 
9 
27  8 
28 
Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets teq;ninés, 
date de la dernière réception 
11 
Van  HOECK (B) 
Terminée 
SE DES - IFO (Ali. F  .) 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du chemin de fer 
(investissements) 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage· 
Engage.  ment 
ment  +  initial  Date 
~  N° des  Date  Montant  Su pp lé· 
No  signa·  appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
3644  3644 
6 013  459  26.  7.67  6 013 
-
9657  9657 
Dépenses 
10 
29 
Pays  :  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. 
Pré  p.  -dO-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hi llakondj i 
tière Togo) 
(fron-
211.007.12  Assainissement pluvial  de la ville de 
Cotonou (2e tranche) 
211.007.15  Aménagement agro-industriel  de  la 
région d'Agonvy 
211.007.16  Palmeraie et huilerie du Mono 
Total :  6 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2094  340  23.  7.65  469  320  1 774 
385  384  1. 3.66  20  365 
3 281  406  8. 7.66  528  3 281 
446  444  16.3.67  41  405 
7 497  461  10.10.67  7 497 
sos  sos 
142.08  381  13 827 
30 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
115 
16  Prép. 
1 409 
6  593: trav. assain., Ap. 
A/C 6SO:  fou rn. matériel; Ap. 
1 546 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
i 
214.007.08  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.14  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
1 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
564 
213}  172  41 
320  30.  4.65 
329  172  157 
564 
243}  218  25 
402  19.9.66  489 
693  305  388 
587  268}  257  11 
446  25.10.67 
857  203  654 
1 
2 603  1 327  1 276 
1 
31 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
172 
260 
77 
A/0 537; fourn. engrais; Ap. 
320 
-
171 
1 000 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215J:JJ7 .13  Plantation de 2 400 ha  d'anacardiers 
dans  le  Nord et le Centre du Daho-
mey 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du  2•  FED  en  exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  15.  6.67  198  288 
-
198  188 
32 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
68  A/C  650:  fou rn.  matériel;  ap.: 
68 '!l" 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03 
N 
Etude de la palmeraie d'Agonvy 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 
A  de Cotonou 
212.107.07  Palmeraie d'Agonvy 
A 
~'  . 
212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10  Collecte des récoltes des palmeraies 
A 
Total :  5 projets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
354  368  11.  1.66  30.11.66  149  205 
69  - - 29.  3.67  21  48 
50  - - 2. 6.66  28  22 
69  - - 69 
68  - - 68  -
610  266.  344 
458  - - 272  186 
1068  538  530 
33 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
149  SONADER(Loc.)  - 7 mois 
GEOTECHNIP (F) 
IT ALCONSUL  T (1)  - 9 mois 
17  BCEOM  (F)  - 6  mois 
18  RAVA (lt.)  - 12 mois 
18  INDACOM (B)  - 14 mois 
202 
240 
442 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan  de déve-
A  loppement 
Total :  t projet 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11. 3.65  2  -
2  2 
Pays  :  DAHOMEY 
Dote de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
2  Projet terminé 
2 Situation des projets du 2• FED en exécution  35 
Montants en 000 U  fC  INVESTISSEMENTS  Pays: GABON 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
211.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo  10 766  488  10 766  A/C  600:  Présélection  en  cours. 
Total : 1 projet  10766  10 766 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.008.04  Cultures maraîchères à Médouneu 
215.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 398  471 
1 
1 398 
2 602  488  2 602 
4000  4000 
36 
Pays: GABON 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
A/C  600:  Présélection  en  cours. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01  Port d'Owendo (Etudes) 
N 
212.108.03  Route Mikongo/Lastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivrières (Etudes) 
A 
Total :  3 proJets 
212.808.99  Contrôle technique 
Total 
' 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  ·4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 296  334  5.10.65  - 7.11.66  1 268  28 
8  - - - 30.  3.65  8  -
2 378  2 350  28 
429  - - 92  337 
2807  2442  365 
37 
Pays:  GABON 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de rétude 
10  11 
668  OLIVO 
15 mois 
(lt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
DWARS (N)  - 29  mois 
CALLET  (F)  &  ARNAULT  (F)  -
29 mois 
Laboratoire CHATOU (F)  - 26 mois 
GAUFF (Ali.)  - 15 mois 
1 071  SEGA  (Loc) et GAUFF  (Ali) -
17 mois 
8  Etudes terminées le 30.6.1965 
DEROY(B) 
1 747 
91 
1 838 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits  ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
-
211.009.20  Modernisation  de  la  route Onagad-
sugsu-Po-Frontière - Ghana 
... 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
960  361  14.12.65  21.12.65  767  193 
393  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  324  69 
122  394  2.  6.66  122 
3 767  413  2.12.66  3 767 
427  413  2.12.66  20  407 
7 413  452  24.  5.67  7 413 
1 
13 082 
1 
1 233  11  849 
Dépenses 
10 
324 
276 
65 
10 
675 
38 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise cl jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés. 
date de la derni  re réception 
11 
Pré  p. 
A/0 568: appel d'offres restreint; Ap 
Pré  p. 
A/0  624:  constr.  route;  Ap Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
215.009.21  Mise  en valeur de la  région du  Sud-
Ouest 
215.009.22  Traitement des semences et conser-
vation des récoltes 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1175  443  21.3.67  1175 
1 337  465  23.10.67  1 337 
1 041  486  6.  3.68  1 041 
3 553  3 553 
Dépenses 
10 
41 
41 
39 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 683: fourn. tuyaux; ouv.: 10.6.68 
A6C  686:  fou rn.  matériels;  ou v.: 
1  .6.68 
A/C 667: fourn. matériels; ouv. 8.4.68 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en  valeur  plaines  en aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
523  - - - 1. 7.65  523  -
28  - - - 18.  3.65  28 
46  - - - 15. 9.65  40  6 
207  - - - 17.11.65  207  -
193  - - - 3. 2.65  193 
5  - - - 29.  6.65  5  -
65  - - - 28.  9.65  60  5 
5  - - - 8.11.65  5 
Dépenses 
10 
425 
28 
40 
207 
193 
5 
46 
5 
40 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour  :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
SCHRODER (Ali.)  - 24 mois 
STORK (N) & NASSE  (F)  - 3 mois 
SOGETEC (F)  · 
Terminée 
GUICHARD (B) -12 mois 
B.R.G.M. (F)  - 13 mois+ 10 mois 
(avenant) 
Terminée 
SCHRODER (Ali.)  - 19 mois 
Terminée 
IDET (F)  - 3 mois 1/2 
PABST  und 
4  mois 1/2 
PARTNER  (Ali.)-
SETIF  (F)  - 3 mois 
(Etude préliminaire)- Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  (28  phase  établissement 
avant-projet) 
212.809.18  Mission  Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement  des  semences  et 
A  protection  des  récoltes 
Total :  11  projets 
212.809.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7 
60  - - 26  .9.66  60 
13  - - 13  -
1152  1 141  11 
-
572  - - 572 
1 724  - 1 713  11 
. 
Dépenses 
10 
7 
5 
13 
974 
120 
1 094 
41 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
JANSSENS  &  FUHRMANN  (Ali.)  -
2 mois + 4 mois 
Terminé 
HUBERT  (B)  - 12 mois 
FRADDOSIO  (lt.)  - 6  mois 
Terminé .--.Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrqes (2• mission). Etude 
Toa.l: t proJet 
Situation des proJeta du 2- FED en axkution 
COOP~RAnON  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage-- ment 
ment  + 
initial  Date  N•des  Date  Montant  Suppl~ 
N•  signa- ap~ls  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
38  - - - 8.11.65  38 
li  38 
Dépenses 
10 
38 
38 
42 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
STORK {N) 
Terminée 
' Montants en 000 U  /C 
Projets 
1 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67  ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'  Ampefiloha 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment  1  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  181'  global des 
Solde 
engage. 
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa- a~pels 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
9n  333  6.  7.65  461  820  152 
3 079  346  24.11.65  557  2 982  97 
1 499  354  15. 7.66  265  689  810 
243  354  15. 7.66  356  243 
660  364  15. 7.66  30  630 
9 722  3n  14. 6.66  462,465  2 191  7 531 
466 
3 342  381  15. 7.66  495  3 342 
6 583  385  26.  4.66  6 583 
Dépenses 
10 
506 
126 
689 
177 
11 
1 108 
1 215 
43 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
Achèvement sur la  base  du  marché 
~sé  à la suite de I'A/C 265-
ojet 12.24.118 -18r FED 
Achèvement sur la  base du  marché 
~assé à la suite de l' A/C 356 -
rojet 12.24.121 -1er FED 
Prép. 
A/0 614:  travaux  d'infrastructure; 
Ap. 
599:  Appel  d'offres  restreint  en 
cours;  ouv.:  25.4.68 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2• tranche) 
1 
Total :  11  proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17.  5.66  5 469 
396  404  17.  5.66  517  304  92 
2066  410  3.  8.66  2066 
34 031  10 601  23430 
Dépenses 
10 
198 
4030 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  tre tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.25  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 366}  516  1 366  -
352  11.11.65  543,556 
2 051  558,632  1 455  596 
1167}  516  984  183 
437  19.  5.67 
6 626  617  2 516  4110 
tt 210  6 321  4 889 
Dépenses 
10 
1 366 
946 
158 
2470 
45 
Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 644  } fourn. engrais et 
A/0 645  matériels;  ouv.:  Ap. 
A/C  660 :  fourn.  véhicules;  ouv. : 
1.4.68 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
215.010.31  1  Nuciculture industrielle 
1 
1 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
49  382  13.  5.66  7. 7.66  49 
235  382  13.  5.66  7. 7.66  235 
4 071  479  22.  2.68  4 071 
1 
: 
i 
1  1 
1 
1 
1  1 
j 
4 355  ~ 
1 
4 071 
Dépenses 
10 
31 
127 
158 
46 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
IRHO (F)  - 12 mois  +  20  mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etude architecturale Hôpital de Tana-
A  na rive 
212.110.03  Etude du développement de la théi-
N  culture dans  la  région des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole de la  plaine de Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2e tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en valeur du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  agricole  de  la  plaine  de  Mananjeba 
(Etudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
212.110.22  Mattrise des eaux « riz  » 
A 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  ~  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 20.7.66  150  -
30. 6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  83  59 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198  -
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25.  3.66  10  -
-
10  - - - 8  2 
6  - - 3. 6.66  6  -
Dépenses 
10 
156 
107 
62 
160 
42 
10 
1 
6 
47 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RADICONCINI 
&  .SCHREIBER  Associés  (tt) - 12 
mOIS 
AGRAR und HYDROTECHNIP 
(Ali~ - 9 mois 
IFC  (F)  - programme  expéri-
mental  - 18 mois 
IFAGRARIA {1)- 30 mois 
-
AGRER (B)  - 16 mois +  2 mois 
(avenant) 
SE DEFIT A (F)  - 8 mois 
GRONTMIJ  (N)  - 3 mois 
Terminée 
FREDIANI (lt.) - 3 mois 
Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité  « mères-enfants  » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'Andapa 
A 
212.210.28  Surveillance des travaux 
A 
212.810.29  Assistance  station  agricole  du  Bas-
A  Mangoky 
212.110.30  Etude  Route Sambava-Vohémar 
A 
212.110.33  Abattoir de Tananarive 
A 
Total :  15 projets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3  - - 1  3.  6.66  3  -
65  65 
170 
1 
158  12 
•, 
! 
i 
j 
65  65 
268  - - 268 
140  - - 140 
20  20 
1 522 
1  1 
881  641 
1 293 
1 
339  954 
2 815 
1 
1 220  1 595 
Dépenses 
10 
3 
55 
602 
228 
830 
48 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
LAURENT  (B)  - 2 mois 
Terminée 
AGRER (B)- 28  mois Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
213.810.02  Envoi  d'experts au Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à Madagascar 
213.810.32 
N 
Assistance technique 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exKutlon 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
66  338  22.12.65  62  4 
33  496  33 
99  62  37 
Dépenses 
10 
11 
11 
49 
Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise  cl jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segou - bla - San 
211.011.06  Institut biologie humaine à  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
211.011.18  Modernisation des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
211.011.27  Construction route Ségou-Markala 
1 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 289  325  10. 5.65  401  3 204  85 
766  358  15.10.65  766 
141  360  10. 1.66  470  15.12.65  116  25 
474 
-
250  396  6.  7.66  502  226  24 
5 550  412  14.10.66  5 550 
851  494  851 
10 847  3 546  7 301 
50 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
462 
A/0 554:  constr. institut; Ap. 
99 
173 
A/0568: Appels d'offres restreint;Ap 
734 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  28  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.24  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
216}  216 
339  27.  8.65 
286  286 
520}  - 520 
415  3.10.66  4n5n 
1132  997  135 
344}  - 344 
466  5.12.67 
799  405  394 
1 
3297  1 904  1 393 
51 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro!ets terminés, 
date de la de  rn i  re réception 
10  11 
286 
711 
580- Ap. engrais 
405 
1402 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
215.011.26  Développement de la culture du dah 
1 
1 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  gloqal des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 
47  392 
1  14.  4.66  30  17 
438  _:_i 
438 
485  30  455 
52 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
21  Pré  p. 
Pré  p. 
21 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.01  Etudes routières 
A 
212.111.03 
A 
Etude barrage réservoir de Selingué 
212.111.05  Ex~ertise économique et financière 
A  à 1  office du Niger 
212.111.09  lycée et Ecole Normale de Bamako 
A 
212.111.10  Central mécano~raChique et statisti-
A  que. Etude préa ab e 
212.111.07  Alimentation en eau de Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13  Expertise des rizières au Mali 
A 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au Mali 
212.111.16  Campagne contre la peste bovine 
A 
212.111.15  Aménagement Général de la vi lie de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
422  - - - 5.11.64  422  -
70  - - - 13. 9.65  70  -
34  - - - 1.10.65  34 
33  - - - 33 
4  - - - 25.  3.66  4  -
186  369  28.12.65  - 18. 3.66  186  -
20  - - 21.  2.67  18  2 
97  - - 15. 3.66  61  36 
1  - - 1 
140  - - 7.7.66  138  2 
53 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
369  RHEIN-RUHR (Ali.)  - 21  mois 
70  ITAlCONSULT (lt.)  - 6 mois 
Terminée 
34  ROGER <g  }  SCHill ( 6  5 mois 
BU ROllA  D (F) 
-
4  IDET-CEGOS (F)  - 3 mois 
Terminée 
136  HOlFELDER (Ali.)  - 9 mois 
14  SAIS (lt.)  - 4  mois 
17  Marie-Sainte (F)- 24 mois 
1 
42  SEMA  (loc.)  DE  WEGER  (N)-
12 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombonctu 
212111 20  Etudes routières 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des 
phates de Bourem (Etude) 
phos-
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare à Bamako 
212.111.23  Barrage de Sansanding 
212.811.25  Mise au point d'appels d'offres 
Total :  16 projets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
45  - - 29.  3.67  44  1 
24  - - 18.  4.67  13  11 
90  - - 90 
80  - - 80 
3  - - 3 
8  - - 5  3 
1257  996  261 
414  - - 137  277 
1 671  1133  538 
54 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
29  HOLFELDER  (D)  - 6 mois 
10  SCET - COOP (F)  - 4 mois 
3 
729 
100 
829 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement po·rt de pêche de Port-
Etienne 
211.012.08  Campagne  de  lutte contre la  peste 
bovine  Je phase 
211.012.09  Aménagement  de  l'aéroport  de 
Nouakchott 
1 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  .6  7  8  9 
3 220  308  24.  3.65  448  1 936  1 284 
1180  316  ·5.  5.65  1180 
5 266  324  12. 5.65  477  3.12.65  5 211  55 
1 134  353  16. 9.65  395  10.11.65  549  585 
612 (caduc) 
507  396  6.  7.66  515  451  56 
--
891  462  4.  12.67  891 
tl t98 
1 
8 t47  4 ost 
55 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
369 
Pré  p. 
1 208 
63  Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21.203; 1er FED 
331 
Prép. 
t 97t Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
Total :  1 projet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment  1 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 357  314  21.  4.65  471  1 337  20 
1 357  1 337  2.0 
56 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
727 
n1 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tiologiques 
212.112.10  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et N ianga 
212.212.11  Barrages Est Mauritanien 
A  (Direction de travaux) 
212.112.12  Aménagement  du  Warf de  Nouak-
A  chott 
212.212.13  Aménagement aéroport de  Nouak-
A  chott (Direction de travaux) 
Total :  6 projets 
212.812.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - - 1  9.12.65  21  7 
7  - - - 7 
14  - - 14  -
77  - - 77 
7  - - 7 
21  - - 21 
154  42  112 
342  - - 96  246 
496  138  358 
57 
Pays  :  MAURITANIE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
18  Atelier  de  MONTROUGE  (F)  -
7 mois 
5 
2 
25 
78 
103 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydre-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013~10  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.14  Construction  de  16  dispensai res 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gaya 
211.013.19  Construction de 514 puits 
Total : 7 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2005  307  23.  3.65  431  1 472  533 
301  323  7. 5.65  456  19.11.65  297  4 
749  347  21.  9.65  749 
3 281  367  8.  1.66  42  3 239 
361  439  22.3.67  361 
2 755  434  14.3.67  134  2 621 
1 
5 388  463  15.12.67 
1 
5 388 
14 840  f  945  12 895 
58 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 285 
268 
Pré  p. 
-
42  Pré p. 
--
Prép. 
72  Pré  p. 
Pré  p. 
1 667 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  2,e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.20  3e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
146}  146 
305  23.  2.65 
104  12. 8.65  104 
1n}  467, 488  172 
383  23.  3.66 
422  573, 547  231  191 
(569  caduc)  628 
628}  649 
468  29. 11.67 
761  78  683 
2.  2.33  1 359  874 
59 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
83 
103 
264 
A/C  647:  fourn.  engrais;  Ap. 
A/C  688:  fourn.  insecticides;  ouv.: 
3.6.68 
450 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
Total : t  projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
936  439  22.  3.67  936 
936  936 
60 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
-
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois  aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Dévelo~pement  de la Coopération -
A  (Etudes 
212.213.08  Deux aménagements dans la vallée du 
A  Niger (Dir. travaux) 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  (Etudes) 
212.813.13  Mission Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les  Km. 424 et 608 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engàge-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  - - - 29.  6.65  201  -
-
n  - - - 18.12.64  n  -
8  - - - 4.  3.65  5  3 
12  - - - 29.11.65  12  -
- - - - -
4  - - 14.10.66  4 
57  - - 15. 9.66  57  -
352  432  6.  2.67  352  -
1 
61 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
150  BCEOM 
7 mois 
(F)  - COMTEC  (lt) -
77  TEXTILCONSUL  T (lt) - 4 mois 1/2 
Terminée 
4  1  FAN-CNRS (F)  - 4 mois 
12  U.A.A. (lt) - 6 mois 
Terminée 
Annulée  (comité  du  19-12-67) 
4  V.M.V. (F)  - 3 mois 
8  GUICHARD (B)  - 2 ans 
109 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole  nationale d'Administration 
A 
Total : 8 projets 
212.813.99  C. T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
16  - - 16 
727  - - 708  19 
499  - - 113  386 
1 n6  821  405 
62 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
364 
100 
464 Montants en 000 UJC 
Projets 
1 
No  1 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en  valeur  du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en énergie électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'énergie  de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagasha 
211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à Kigali 
211.014.28  Infrastructure sociale des paysannats 
du Mayaga 
211.014.30  Construction de l'internat de l'école 
technique agricole à Butare 
Total : 5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1  7  8  9 
1 
900  380  4.  2.66  519  740  160 
79  445  8.6.67  602  37  42 
1 250  475  27.11.67  1 250 
1 022  495  1 022 
380  380 
3 631  777  2854 
63 
Pays  : RWANDA 
Date de mise d jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
322 
11 
333 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 800  304  29.  1.65  15.  3.65  493  1 307 
88  315  15.  4.65  512  87  1 
2 560  401  29.  9.66  376  2184 
4448  956  3 492 
64 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés. 
date de la dernière réception 
10  11 
366  Pré  p. 
40 
65 
471 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont Katumba plus route Dendezi -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12  Lycée  pour jeunes filles  à  Kigali 
A  (Etudes) 
212.114.13  Ligne  électrique )our projet thé 
A  Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
A 
212.114.17 
A 
Besoins en énergie électrique 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30. 9.65  56  -
1 011  329  s.  4.65  - 4. 2.66  646  365 
48  - - - 27.10.65  34  14 
76  - - - 1. 9.65  75  1 
1  - - - 25.  2.66  1 
4  - - - 7.65  4  -
62  - - 26.  9.66  62  -
-
10  - - - 12. 7.66  10  -
220  424  18.11.66  198  22 
37  - - 37 
65 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
56  SODECOTRA (B)  - 8 mois 
Terminée 
584  AGRAR et HYDROTECHNI K (D) 
31  AGRAR und HYDROTECHNIK (Ali.) 
- 12 mois 
34  TORDEUR (B)  - 2 ans 
1  TSCHAPKE (Ali.)  - 1  mois 1/2 
Terminée 
4  Projet terminé 
38  TEKHNE (B)  - 10 mois 
7  ELE KTRIZITATS  A.G.  (Ali.)  - 2 
mois 
40 
27  LAHMEYER  INTERNATIONAL (D) 
5 mois 
Terminée Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée  de  jeunes filles à  Kigali (Dir. 
A  travaux) 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  à Butare 
212.114.20  Institut pédagogique à Butare 
A 
212.114.21  Création plantation thé vallée 
A  Cyohoha-Rukeri 
212.114.22  Ligne de transport d'énergie -
A  Muru  ru 
212.114.24  Aménagement  et  équipement  d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
212.114.29  Aménagement  hydroélectrique  de 
Ntaruka 
212.114.31  Infrastructure électrique 
Total :  19 projets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
22  - - 1  22 
24  - - 30.  5.67  24 
50  - - 25.  5.67  45  5 
50  - - 50 
18  - - '13.  2.67  18  -
119  - - 119 
32  - - 32 
227  227 
23  23 
2090  1 411  679 
288  - - 113  175 
2 378  1 524  854 
66 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  TEKHNE (B) 
10  LENTZ (L) 
45  GRONTMIJ (N) - 6 mois 
16  ELEKTRIZITATS - LAHMEYER (D) 
5 mois 
58  BAYER (D) 
10  Sta  ltaliana  lmpianti  (lt.)  - 5  mois 
966 
61 
1 027 . ;. 
:  .(<..,:;.  t-~  ','  ~:--
Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le parc de la  Kagera 
213.114.23  Formation  des  cadres des  coopéra-
A  tives agricoles 
213.814.26  Formation  des  cadres des coopéra-
N  tives agricoles 
., 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du 2.- FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Supplé-
N•  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 11. 5.66  15 
420  420  20. 9.66  14.12.66  420 
-
9  - - 9 
878  456  9. 6.67  384  494 
t 322  828  494 
67 
Pays : RWANDA 
Dote de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
14  DELMAS àF) - 2 mois 
OLEFFE ~~  - 2 mois 
CARBO  LLE  (B)  - 2 mois 
124  KRUPP ~A) - 15 mois 
TSCHO  PKE (D) 
9  SCHOLZ (D) - 4 mois 
67  BDPA (F)- 34 mois 
214 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne  de lutte contre la  peste 
bovine Je phase 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2 abattoirs  régio-
naux à Saint-Louis et à Thiès 
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et Diou-
loulou 
211.015.16  Adduction d'eau de Dakar 
Total :  6 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6.  5.66  11  232 
288  396  6.  7.66  499  222  66 
4 861  408  4.  8.66  4 861 
405  408  4.  8.66  405 
587  414  11.10.66  587 
6 600  464  19.  9.67  6600 
tl984  233  tl7St 
68 
Pays  :  $~  N ~GAL 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
3 
183 
A/0 594: Présélect. en cours. 
Prép. 
A/0 concours  610  - constr.  ponts: 
A  p. 
Pré  p. 
t86 Montants en 000 U/C 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.14  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.20  4e tranche 
Amélioration structurelle 
214.015.21  4e tranche 
Soutien des prix 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6191}  6191 
327  4. 6.65 
3129  7.12.65  3129 
464 
4286}  496  4 286 
391  6.  7.66  522 
2 521  2 518  3 
932}  539  932 
458  20.9.67 
9 099  1 395  7 704 
8 072  490  8 072 
3 686  492  3 686 
37 916  18 451  19 465 
69 
Pays:  SÉNÉGAL 
Date de  mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
6191  Terminée 
3 129 
4 286 
A/0 550:  concours  pour la  réalisa-
tion de 15 unités de stockage d'ara-
chides; Ap. 
2 518  A/0 570: fourn. hangars; Ap. 
A/0 597: fourn. parcs Ap. 
A/C  648:  constr. 16 centres; 
ouv.: 29.4.68 
890 
3 254 
A/C  655: fourn. engrais;  Ap. 
20268 Montants en  000 U  /C 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Développement  culture  du  coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 
215.015.18  Développement culture du riz et des 
bananes en Casamance 
215.015.19  Développement de la culture coton-
nière intensive au  Sine-Salam 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 071  359  22.12.65  491.609  581  490 
1 829  484  1 829 
2 679  485  2 679 
5 579  581  4998 
70 
Pays:  S~N~GAL 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
443  A/0 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap. 
A/0 658: fou rn. 480 pulvérisateurs; 
A p. 
Prép. 
Pré p. 
443 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01 
A 
Alimentation en eau Dakar (Etude) 
212.115.04 
A 
Puits et forage 2e tranche (Etude) 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
212.115.15  Etude sur l'aménagement des plaines 
de Boghé et Nianga 
Total :  4 proJets 
212.815.99  Contrôle technique 
A 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
6  - - - 5. 7.65  6  -
2  - - 2'  -
12  - - 12  -
25  25  -
1 558  - - 290  1 268 
1 583  315  1 268 
1 
71 
Pays: St!Nt!GAL 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  VRANCKS (B)- VAN  DAM  (N)  -
1 mois 
Terminé 
6  BOUETTE (Local) 
Terminé 
2  Van  Hoeck (B) 
Terminé 
13 
190 
203 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.115.17  Etude sur les investissements routiers 
A 
Total : t proJet 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
COOPt:RA  TION TECHNIQUE Gt:NIËRALE 
Conventions de 
Financement 
Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
·initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  1er 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
11  - - 11 
tt  tt 
n-
Pays : S~N  ~GAL 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 • 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot - Genale - Goluen 
211.016.06  Route AfgoT - Baidoa 
211.016.15  Construction  et  équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école secondaire à  Moga-
discio 
211.016.21  Aide  temporaire 
bananière 
à  la  production 
211.016.23  Fourniture de mobilier scolaire pour 
90 classes primaires 
Total : 5 projets 
Situàtion des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19. 5.65  10.  8.65  52  1 .517 
4 850  309  25.  3.65  521.531  140  4 710 
2143  455  14.12.67  112  2 031 
549  482  22.  3.68  635  549 
80  80 
9191  304  8887 
73 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
52  A/C  532: 
Ap. 
Appel  d'ofres  restreint: 
A6C  669:  matériel  routier;  ouv.: 
55  2  .5.68 
A/C  680:  équipement  laboratoire; 
ouv. 24.6.68 
35 
-
141 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi - Baidoa (Etudes) 
A 
212.116.08 
A 
Installation de 70 pompes (Etudes) 
212.116.10  Etude « Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir.  travaux) 
212.116.13  1  nstitut de recherche vétérinaire 
A 
212.116.14  Développement Télécommunications 
A 
212.116.16  Etude Installation de 70 pompes 
A 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'hôpital de Mogadiscio 
212.116.18  Centre de formation professionnelle 
A  et artisanale 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
145  - - - 23.  4.65  129  16 
3n  - - - 13.10.65  371  1 
8  - - - 16.11.65  8 
48  - - 7.  6.66  45  3 
160  21.  4.67  12  148 
60  - - - 60 
1  - - 1  -
136  - - 108  28 
45  - - 45 
1 809  451  25.7.67  28. 6.67  728  1 081 
56  - - 56 
74 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise à jour :  31.3  .. 68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Du rée de l'étude 
10  11 
97  pe phase terminée le 22.7.1965 
2e phase 
SAIS (lt.)  - 11  mois 
362  KOCKS (Ali.)  - 10 mois 
3  DREYER (Ali.}  - 4 mois 
41  ELECTROCONSUL  T (lt)  - 2 mois 
(1re phase) 
10  PROBI  (1)  - 3 mois 
17 
1  COZZI (lt.) 
20  STET (lt.) 
13 
154 Montants en 000 UfC 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.116.19  Expertise sur possibilités  réduction 
A  coOt  d'exploitation Hôpital  de 
Mogadiscio 
212.116.20  Etude  sur  les  bananes 
A 
212.1.16.22  Etude  << Trans  port  de  bananes » 
A 
Total : 14 projets 
212.816.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage· 
Engage.  ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé· 
No  signa·  appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - 5 
3  - - 3 
3  - - 3  -
2851  - 1 518  1 333 
374  - - 140  234 
3225  1 658  1 567 
75 
Pays :  SOMALIA 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
Dr BOZZI (F)  - 2 mois 
2  IFAC  (F) -10 jours 
3 
n3 
32 
755 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03  Exploitation Hôpital Mogadiscio 
N 
213.116.04  Mission  1•r• tr. télécommunications 
A  (Etude) 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du l• FED en exKution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 064  306  18. 5.65  - 10. 2.65  538  526 
4  - - 4 
t 068  542  526 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d Jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
331 
4  STET.  (lt.) 
Terminée 
335 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population frappée par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6. 4.65  408  30.  4.65  201  49 
1 600  390  11.  5.66  18.  5.66  1 600  -
1850  t 801  49 
77 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
169 
990 
1 159 Montants en 000 U  fC 
... 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageois 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
Lamy - extension 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique 
211.017.15  Construction de 153 puits au Tchad 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovme 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
211.017.19  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12. 4.65  666  144 
1 516  322  13. 5.65  526  8.12.65  1 453  63 
437 
608 
2025  220  12. 5.65  562  2025 
Ave-
nant 
97  326  s.  5.65  323  13. 9.65  97  -
avenant 
no  3 
648  344  20.  9.65  506  632  16 
2 228  378  11. 2.66  92  2136 
525  396  6.  7.66  500  470  55 
992  397  12. 7.66  992 
7191  403  20.  6.66  555  7191 
78 
Pays: TCHAD 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
243  A/0 523  : travaux d'aménagement; 
Ad4  5  : fourn.  mat. pompage et 1 véhi-
cule; Ap. 
A/0 618: fourn. matériel, Ap. 
1 453 
131 
97  Projet terminé le 30.11.66 
565 
66  Prép. 
388 
A/0  659:  constr.  Institut;  ouv.: 
20.5.68 
491 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
-
211.017.24  Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 
211.017.29  Extension du collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
..  ' 
Total :  13 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2188  403  20.  6.66  101  2087 
2 633  435  7. 2.67  - 2 633 
219  467  17.11.67  219 
1 823  489  1 823 
22895  3511  19 384 
79 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
78  A/0  628:  travaux  routiers;  Ap. 
-
A/0 611:  travaux  bitumage;. Ap. 
Pré  p. 
Pré  p. 
3 512 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
. 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1~30} 
1 730  -
302  2.  3.65 
- -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
-
911  453  25.  7.67  - 911 
-
3 710  3 710 
80 
Pays: TCHAD 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Terminée. 
1 730 
856 
-
632 
3 218 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A 
212.117.04  Etude  Architecturale,  institut d'en-
A  seignement  zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet 
212.117.11 
A 
Etudes  Extension  Hôpital d'  Abeche 
212.117.12  Etude aménagement  route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  ri  mentaux 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  socio-économique, développement 
Moyen-Chari 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
208  342  20.  9.65  13.10.65  208  -
280  - - - 13. 9.65  279  1 
60  - - - 23.11.65  59  1 
40  - - - 6.12.65  40  -
40  - - - 13.12.65  40  -
40  - - - 25.  1.66  40  -
5  - - - 29.10.65  5 
333  - - - 13. 5.66  333  -
12  - - - 17.10.66  12  -
81 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour  :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de  l'étude 
10  11 
187  COTE! (lt) - 20 mois 
RP.  le  30.1.67 
251  COTEI (lt) - 20 mois 
47  DOLPHIN & PALM (B)  - 8 mois 
36  Route ENGINEERING  (F)  - 7  mois 
RP.  le  30.6.66 
RD.  le  11.7.67 
30  KLAUSS (Ali.) - 6 mois 
21  Route ENGINEERING (F)  et STAIM 
(lt) - 6 mois 
5  PAN DOL  FI  (lt)  - 2 mois 
149  CFDT (F)  - 3 ans 
12  GREILING (Ali.) 
3 mois 
&  GISORS  (F)  -
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.117.26  Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
A 
212.217.31  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
A  (Direction Travaux) 
212.217.32  Route Fort-Lamy - Massaguet 
A  (Direction travaux) 
212.117.33  Développement production de gom-
A  me arabique (étude) 
212.217.34  Aménagement  passages  d'eau  sur 
A  pistes  (direction  travaux) 
Total : 14 projets 
212.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
44  - - 44  -
292  - - 292  -
184  - - 184  -
8  - - 8 
200  - - 200 
1 746  1 536  210 
742  - - 125  617 
2488  1 661  827 
82 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
33 
22 
793 
101 
894 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de  l'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  «Destructions cysticerques » 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
65  419  23.11.66  - 9.  6.66  1  65  -
1 
1 
2  - - - 18.  4.66  2  -
67  67 
83 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour:  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou,  pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
65  A.S.A.T.O.M.  (F) 
2  Etude  réouverte 
67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.017.25  Usine textile de Fort Archambault 
(investissement) 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts sP'ciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 215  447  21.  4.67  1 215 
1 215  1 215 
84 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
827  Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. 
827 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 
211.018.07  Bitumage des routes Atakpamé-Pali mé 
et Atakpamé-Badou 
211.018.11  Modernisation route Lomé-Palimé 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1 013  348  13.10.65  56  957 
1 053  427  9.12.66  1 053 
4193  493  4193 
6259  56  6 203 
85 
Pays: TOGO 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
47  A/C  678:  travaux  routiers;  ou  v.: 
22.7.68 
Appel  d'offres  restreint;  Ap 
A/C  678:  travaux  routiers;  ouv.: 
22.7.68. 
47 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.10  le tranche 
Soutien des prix 
i 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243}  229  14 
351  7.10.65 
722  356  366 
185}  185 
477  21.  2.68  -
699  699 
1 849  585  1 264  . 
86 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C 525 : fourn. de matériels divers; 
109  A  p. 
292 
AfC 665: fourn. prod. chimiques; Ap. 
-
401 Montants en 000 UfC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
Total: 
Situation des  projets du  2•  FED  en  exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- - ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  457  26.  7.67  - 280 
280  280 
87 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01 
A 
Etude  d'assistance  technique 
reconversion chemin de fer 
pour 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
• 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N  (Etudes) 
212.118.08  Etude des transports 
A 
Total : 4 projets 
212.818.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 15 
129  - - - 15.10.65  119  10 
583  374  16. 2.66  - 28. 9.66  569  14 
30  - - 30 
757  688  69 
233  - - 163  70 
-
990  851  f39 
88 
Pays:  TOGO 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
2  SEDES  (F)  - 1 an 
-
502  STAIM Jlt) - 14 mois 
WALT  R ~Ali) - 16 mois 
HOLFELD  R (Ali.)  - 16 mois 
504 
122 
616 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
'"" 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
311.030.07  Construction  du  Marché  central  à 
Willemstad 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 925  363  15.  4.66  64  1 861 
1140  398  1.  8.66  613  1140 
2 917  428  25.11.66  2 917 
727  428  25.11.66  727 
2 228  474  25.  1.68  2 228 
8937  64  8873 
89 
Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
45  A/C 623  - fourn.  et montage  usine 
de traitement d'eau; Ap.  . 
A/C 625- fourn.  et montage réser-
voirs; Ap 
NC 633- fourn.  conduites  d'eau: 
A/C 634- pose conduites d'eau: 
ouv.: 22.4.68 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
45 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.830.99  C.T. 
312.130.05  Hôpital d'ARUBA (étude) 
A 
312.130.06  Enfance inadaptée (é~ude) 
A 
Total: 
Situation des projets du 1•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
224  - - 93  131 
4  - - 22.12.66  4 
5  - - - 5 
-
233  fOl  f3f 
90 
Pays:  ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
48 
4  LAURENT (B) 
3  SCHOUTEN (N) - 1 mois 
55 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.04  Baguage des cocotiers dans l'Archipel 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa-
ture 
arpels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
241  318  28.  6.65  445  581  232  9 
567  417  12.12.66  567 
808  232  576 
91 
Pays  :  COMORES 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
207 
Pré  p. 
207 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total : 2 proJets 
312.831.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture 
appels 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
163  - - - 19. 2.65  163  -
4  - - - s.  5.65  4  -
167  167  -
26  - - 2  24 
193  169  24 
92 
Pays:  COMORES 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
163  SECMO (F)  - 9 mois 
Terminé 
4  E.D.F.  (F)  - 2 mois 
167 
2 
169 .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
• 
1 
Total :  t proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
93 
Pays  : Terri  toi  re Français des Afars et des Issas 
Date de mise d jour  :  31.3.68 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
606  405  3.10.66  606  Prép. 
606  606 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total : 1 proJet  .. 
312.832.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
94 
Pays:  Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
19  - - - 19  16  S.C.E.T. (F)  - 6 mois 
19  19  16 
16  - - 2  14  2 
35  - - - 21  14  18 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
COte Est 
311.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  port de Nouméa 
Total :  l  projets 
Situation des proJets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
N•  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
appels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 395  429  30.  1.67  52  2 343 
671  478  671 
1 
3 066  52  3 014 
95 
Pays  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
10  A/C 643: Appel d'offres restreint en 
cours 
A/C 654:  Présélection en  cours 
10 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.836.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
102  - - 14  88 
102  14  88 
96 
Pays:  NOUVELLE  CAL~DONIE 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
9 
-
9 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  Port de Nouméa 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
PRETS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 000  478  1 000 
1 000  1000 
97 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU  -
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
A/C 654: Présélection en cours Montanu en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.037.01  Constructions scolaires 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d•offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
869  430  30.  1.67  869 
869  869 
98 
Pays : POL  YN ESIE 
Dote de mise d Jour  :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d•offres en cours 
ou. pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
A/C  653: 
22.4.68 
constr.  scolaires;  ouv.: Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.837.99  C.T. 
Total : 
" 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- - ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - 38 
38  38 
99 
Pays:  POLYNESIE 
Date de  mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
311.039.01  Amélioration de l'adduction d'eau à 
Sai nt-Pierre 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé· 
No  signa·  appels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
466  497  466 
-
466  466 
100. 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
Pré  p. 
--Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.839.99  C.  T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
12  - - 6  6 
12  6  6 
101 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
5 
5 Montants en 000 U/C 
, 
Projets 
1 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(2e  phase) 
1 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  440  24.  4.67  960 
960  960 
102 
Pays  : SURINAM 
Date de mise à jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C 674- const.; ou  v.  2.7.68 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.1-40.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.1-40.02  Assainissement Paramaribo (Etudes) 
N 
312.1-40.04  Plantation 2.000 ha  de cocotiers. 
A  district Coronie (Etudes) 
312.1-40.06  Institut pour l'enseignement  secon-
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total : 4 projets 
312.8-40.99  C.T. 
Total: 
Situation des proj~ts du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
31  - - - 29.10.65  31  -
-
150  365  15.  4.66  - 135  15 
7  - - - 17.10.66  4  3 
28  - 28 
216  170  46 
122  69  53 
338  239  99 
103 
Pays: SURINAM 
Date de  mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
25  INTERTRAFFIC (Ali.)  - 7 mois 
KIENBAUM  BERATUNG (Ali.) 
38 
3  OHLER (N)  - 1 mois 
66 
40 
106 • 
Montants  en  000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Situation trimestrielle des  projets du  2•  FED  en  exécution 
PRETS  SPIËCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
ment  Engage-
ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10 
321.040.07  Construction de hangars  portuaires  1 856  487  1 856 
à Paramaribo 
1  l 
104 
Pays:  SURINAM 
Date  de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan d'amortissement à établir par la 
B.E.I. Montants en 000 U /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction  d'un  appontement au 
port de Marigot 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
375  366  11.  2.66  375 
't 
375  375 
Dépenses 
10 
105 
Pays  :GUADELOUPE 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
34  - - 34  -
34  34 
Dépenses 
10 
31 
31 
106 
Pays:  GUADELOUPE 
Date de  mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 b 
Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.134.01  Etude « Port du Degrad des cannes » 
A 
312.834.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
210  - - 210 
5  - - 5 
-
115  115 
107 
Pays: GUYANE 
Date de mise d jour :  31.3.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
50 
50 Situation des projets du 2• FED en exécution  108 
Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour  :  31.3.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
Total : .. 
Situation des projets du l• FED en exécution  109 
INVESTISSEMENTS  Pays: R~UNION 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour :  31.3.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
311.038.01  Aménagement  h1,dro-agricole  du  4 051  411  17.10.66  4 051  A/0 606: fourn. conduites d'eau, 
Bras de la plaine (  e phase)  etc  ... ; Ap. 
A/0 627:  pose de conduites; Ap. 
311.038.02  Extension  du  port de la  Pointe des  4 051  418  17.10.66  4 051  A/0 579:  Appel  d'offres  restreint; 
Galets  Ap.:  .. 
.... 
• 
Total : 2 projets  8101  8101  -
• Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.838.99  C.T. 
Total: 
J 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LitE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
203  - - 52  151 
203  52  151 
110 
Pays:  R~UNION 
Date de  mise d jour :  31.8.68 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
17 
17 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.880.31  Photothèque 
212.880.99  Inspection 
• 
212.880.98  Convocation contrôleurs délégués 
212.180.43  Etude  « Prix de revient du thé » 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
9  - - 9  -
417  - - 417 
24  - - 24  -
24  - - 21  3 
474  471  3 
Dépenses 
10 
5 
75 
11 
91 
111 
Pays :TOUS  TERRITOIRES 
Date de mise à jour :  31.3.68 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
S.H.N.E.I. (N)- 4 mois -\ 
\ 
SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUT~S  EUROP~ENNES 
8160•/1/111/1968/5 
1,.• 